Ütemterv

- 5. hét: Frontend setup, blank komponensek, git repo, basic backend + mysql setup
- 6. hét: Frontend route-ok, Home + About us + Login/Register page
- 8. hét: Frontend Categories + sliderek + filterek
- 9. hét: Frontend cleanup
- **10. hét:** Backend endpointok, ORM setup + tesztelés (postman)
- **11. hét:** Backend + Frontend összekötés, szükséges npm csomagok telepítése + redux fetching
- 12. hét: Backend + Frontend összekötés cleanup
- 13. hét: Tesztelés + debug, hiányzó részek pótlása
- 14. hét bemutatás